Plan de Trabajo Continuo (06 al 28 de Octubre)

Cronograma diario intensivo para 4 integrantes — Módulo continuo UPDS sin días de descanso.

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO (4 INTEGRANTES)

Estudiante 1
Representante Feria / Líder DB (Supabase & SQL)

Estudiante 2
Representante Feria / Frontend & PWA Lead

Estudiante 3
Desarrollador Backend / Seguridad RLS & Lógica

Estudiante 4
QA, Documentación & Reportes / Git Master

FASE 1: INICIO Y DESARROLLO DEL MVP (06 AL 16 DE OCTUBRE)

Fecha	Hito / Etapa	Actividades Clave	Responsables
Dom 06/10	Lanzamiento & ODS	Definición de la idea de proyecto alineada a los ODS y creación del repositorio Git.	Todo el equipo
Lun 07/10	Diseño de BD	Modelado de base de datos relacional y definición del esquema de usuarios/roles.	Estudiante 1 & 3
Mar 08/10	Maquetación Web	Estructura HTML5, Bootstrap 5 y diseño adaptativo (responsive).	Estudiante 2
Mié 09/10	Configuración Supabase	Creación del proyecto en Supabase, tablas y tipos ENUM para roles (`cliente`, `empleado`, `gerente`).	Estudiante 1
Jue 10/10	Conexión JS / DB	Vinculación de la API de Supabase con el formulario web de registro de usuarios.	Estudiante 2 & 3
Vie 11/10	Configuración PWA	Creación del Web App Manifest e integración de íconos para soporte celular.	Estudiante 2
Sáb 12/10	Despliegue GitHub	Publicación en GitHub Pages y verificación de enlaces relativos en servidor.	Estudiante 4
Dom 13/10	Pruebas de Registro	Validación del flujo de guardado de usuarios y pintado de tabla en vivo.	Estudiante 3 & 4
Lun 14/10	Ajustes de Interfaz	Corrección de estilos, badges por rol y comportamiento de modales.	Estudiante 2
Mar 15/10	Pre-evaluación MVP	Ensayo del pitch ODS y revisión completa del checklist de evaluación.	Todo el equipo
Mié 16/10	1ra Presentación MVP	Defensa ante el docente, evaluación con rúbrica y selección formal de los 2 representantes para la feria.	Todo el equipo

Estado al 16 de Octubre: El proyecto cuenta con MVP desplegado en GitHub Pages, PWA instalable y sincronización en vivo con Supabase. Se han seleccionado formalmente a los **Estudiantes 1 y 2** como representantes del grupo para la feria universitaria.

FASE 2: COORDINACIÓN PARALELA — FERIA & DESARROLLO (17 AL 28 DE OCTUBRE)

Fecha	Enfoque Feria (Est. 1 y 2)	Enfoque Proyecto / Aula (Est. 3 y 4)	Entregable Diario
Jue 17/10	Preparación de material de exposición e imágenes ODS.	Implementación de políticas de seguridad Row Level Security (RLS) en Supabase.	Políticas RLS en DB
Vie 18/10	**Feria Universitaria** (Representación)	Desarrollo del módulo de gestión y edición de datos de usuario.	Stand Feria / Código CRUD
Sáb 19/10	Ajustes finales post-feria e incorporación de feedback.	Creación de vistas y consultas complejas en SQL para reportes gerenciales.	Vistas SQL creadas
Dom 20/10	Optimización UX/UI para la versión final del sistema.	Validación de formularios en frontend y manejo de errores de conexión.	Validaciones cliente
Lun 21/10	Integración de nuevas secciones del proyecto final.	Desarrollo de filtros de búsqueda por rol y rango de fechas.	Filtros dinámicos
Mar 22/10	Diseño de módulo de exportación de datos a PDF/Excel.	Configuración de triggers y funciones almacenadas en PostgreSQL.	Triggers en Supabase
Mié 23/10	Ajustes en manifest PWA y cache offline inicial.	Auditoría de seguridad y pruebas de penetración básicas a las tablas.	Seguridad auditada
Jue 24/10	Redacción del informe escrito del proyecto final.	Optimización de tiempos de respuesta de consultas en la base de datos.	Borrador del informe
Vie 25/10	Consolidación de anexos, manual de usuario y diagramas ER.	Refactorización de código HTML/JS y limpieza de comentarios obsoletos.	Manual de usuario
Sáb 26/10	Pruebas integrales de extremo a extremo (E2E) en dispositivos móviles.	Congelamiento de código (Code Freeze) y preparación del repositorio final.	Release Candidate
Dom 27/10	Ensayo general de la defensa final del módulo con todo el equipo.	Verificación final de GitHub Pages y respaldo exportado de la BD.	Backup y Ensayo
Lun 28/10	**ENTREGA Y DEFENSA FINAL DEL PROYECTO DE MÓDULO**		Proyecto 100% Cerrado

ESTRATEGIA DE TRABAJO SIMULTÁNEO DURANTE LA FERIA

Delegación Feria (Estudiantes 1 y 2)
- Atención continua del stand institucional.
- Demostración en vivo de la PWA desde dispositivos móviles.
- Explicación del impacto en los ODS ante el jurado.

Equipo de Desarrollo en Aula (Estudiantes 3 y 4)
- Avance continuo en la lógica de backend y seguridad RLS.
- Commits diarios en Git para mantener la trazabilidad.
- Elaboración de la documentación formal del proyecto.

Cierre de Módulo (28 de Octubre): Todos los integrantes participan en la evaluación final. La calificación combina la nota del MVP/Feria con la entrega del software completo y el informe final.